

Backlog

Sprint backlog

subir código a repositorio Git

MN

En proceso

Hecho

Hacer la presentación en canva.

MN

Revisar las buenas prácticas para incorporarlas al código.

AGCGDRMN

Incorporar componentes aprendidos en las píldoras




















AGCGDRMN

añadir comentarios al código

AGCGDRMN

Formarnos en responsive para adaptar la web

AGCGDRMN

- HTML: Crear "Enlace con contacto" 
- HTML: Crear Footer 
- HTML: Crear "Casos de éxito" 
- HTML: Crear "Ventajas" 
- HTML: Crear "Pilares" 
- HTML: Crear "Ofrecemos" 
- HTML: Crear menú 
- HTML: Crear cabecera 
- Diseño móvil figma  23 de nov.   0/3
- Diseño escritorio figma  23 de nov.   0/3

Hacer estructura web

25 de nov.

Selección de imágenes

Búsqueda de imágenes

Aceptar invitaciones y agregar a Cele a Git

Crear repositorio Git

Decidir orden de los iconos



24 de nov.

Crear colores corporativos

Crear logo

Definir los servicios

Diferenciación de la empresa



AG

CG


DR

MN

Formación en HTML y CSS

CG

Asignar cargos



AG

CG

DR

MN